

<p><b>СОГЛАСОВАНО:</b>  Министр культуры  Новосибирской области  (И.Н. Решетников)  _____ 2016 г.</p> 	<p><b>УТВЕРЖДАЮ:</b>  Директор ГБУК НСО НОЮБ  _____ (Т.Н. Терентьева)  « 28 » февраля 2016 г.</p> 	<p><b>СОГЛАСОВАНО:</b>  Председатель НООООИ «ВОС»  (Т.Н. Рухляева)  Президент Новосибирской региональной  общественной организации инвалидов-  колясочников «Центр независимой жизни «Финист»»  _____ (В.Л. Семенко)  « 28 » февраля 2016 г.</p>  
--	--	---

**План адаптации для МГН объекта  
ГБУК НСО «Новосибирская областная юношеская библиотека»  
г.Новосибирск, Красный проспект, 26  
на период 2016-2020 гг.**

№п/п	Наименование мероприятий по адаптации	Категории МГН (К,О,С,Г,У)	Вид работы	Этап работы	Необходимое финансирование	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1.	<b>Организационные мероприятия</b>						
1.1	Создание рабочей группы по оценке доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения		Документация	Первый	0	2016	Терентьева Т.Н.
1.2.	Проведение оценки доступности объекта для инвалидов и других МГН, разработка паспорта объекта		Документация	Первый	0	2016	Терентьева Т.Н.
1.3.	Разработка мероприятий по дальнейшей адаптации объекта для инвалидов и других МГН	К, О,С,Г,У	Орг	Второй	0	2018 г.	Терентьева Т.Н.
1.4.	Участие в обучающих мероприятиях областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих	К,О,С,Г,У	Орг	Первый	0	2016г. 2 квартал	Смирнова Э.В.
1.5.	Разработка регламента подготовки и порядка действий персонала при предоставлении услуг	К,О,С,Г,У	Орг	Первый	0	2016г., 4 квартал	Герценштейн А.С.

<b>2.</b>	<b>Приобретение технических средств адаптации</b>						
<b>2.1.</b>	Приобретение откидного пандуса для входа в библиотеку со двора на 1 этаже	К, О	Закупка	второй	15,0	2018г.	Терентьева Т.Н.
<b>2.2.</b>	Приобретение откидных пандусов для входов в помещения 1 этажа	К	Закупка	второй	30,0	2018г.	Терентьева Т.Н.
<b>2.3.</b>	Оборудование кнопки вызова персонал у входа в библиотеку	К	Орг	второй	6,0	2018г.	Мухин С.В.
<b>2.4.</b>	Оборудование читательского рабочего места	К, О	Закупка	второй	15,0	2017г.	Терентьева Т.Н.
<b>2.5.</b>	Оборудование читательского рабочего места, оснащенного специальным программным обеспечением и оборудованием	С	закупка	второй	20,0	2017 г.	Терентьева Т.Н.
<b>2.6.</b>	Комплектование фонда медиатеки коллекцией аудиодисков, говорящих книг и аудиокниг, DVD-дисками с субтитрами и тифлокоментарием	С, Г	Закупка	второй	100,0 100,0	2017г. 2018г.	Бычкова Н.В.
<b>2.7.</b>	Оборудование информационной панели	С, Г	закупка	второй	100,0	2018г.	Ломоносов А.В.
<b>2.8.</b>	Приобретение сменной кресло-коляски	К, О	закупка	второй	27,0	2018 г.	Терентьева Т.Н.
<b>3.</b>	<b>Ремонтные работы</b>						
<b>3.1.</b>	<b>По входу в здание</b>						
	Реконструкция входной зоны (оборудование пандусов, дверей)	О	Рек	второй	240,0	2018г.	Мухин С.В.
<b>3.2.</b>	<b>По зоне оказания услуг</b>						
	Замена дверей в зале отраслевой литературы, оборудование пандуса	К, О	Рек	второй	205,0	2018г.	Мухин С.В.
<b>3.3.</b>	<b>По санитарно-гигиеническим помещениям</b>						
	Переоборудование санитарной	К, О	Рек	второй	380,0	2018г.	Мухин С.В.

	комнаты						
<b>3.4.</b>	<b>По системе информации</b>						
	Создание системы навигации по библиотеке (разметка на ступенях, полах, стенах и т.д.)	С,Г,О	ТР	второй	74,0	2018г.	Мухин С.В.
	Оснащение помещений визуальной (в крупном шрифте и рельефно-точечном шрифте Брайля) и звуковой информацией	С,Г	ТР	второй	105,0	2017г.	Мухин С.В.

<b>Состояние доступности объекта для МГН</b>	<b>К</b>	<b>О</b>	<b>С</b>	<b>Г</b>	<b>У</b>
- на начало планового периода	<b>ВНД</b>	<b>ДЧ</b>	<b>ВНД</b>	<b>ДЧ</b>	<b>ДЧ</b>
- на завершение 1-го этапа плана адаптации	<b>ВНД</b>	<b>ВНД</b>	<b>ВНД</b>	<b>ДЧ</b>	<b>ДУ</b>
- на завершение 2-го этапа адаптации	<b>ДЧ</b>	<b>ДЧ</b>	<b>ДЧ</b>	<b>ДУ</b>	<b>ДУ</b>