


СОГЛАСОВАНО И.о. министра культуры Новосибирской области Ю.В. Зимняков «<u>01</u>» <u>февраля</u> 2021 г. 	УТВЕРЖДАЮ: Директор ГБУК НСО НОЮБ Т.Н. Терентьева «<u>01</u>» <u>февраля</u> 2021 г. 	СОГЛАСОВАНО: Председатель НРООООИ «ВОС» Я.В. Логвиненко «<u> </u>» <u> </u> 2021 г. Председатель Совета Новосибирской региональной общественной организации инвалидов-колясочников «Центр независимой жизни «Финист» В.Л. Семенко «<u> </u>» <u> </u> 2021 г.  
--	--	--

План адаптации для МГН объекта
ГБУК НСО «Новосибирская областная юношеская библиотека»
г.Новосибирск, Красный проспект, 26
на период 2021-2025 гг.

№п/п	Наименование мероприятий по адаптации	Категории МГН (К,О,С,Г,У)	Вид работы	Этап работы	Необходимое финансирование	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1.	Организационные мероприятия						
1.1.	Участие в обучающих мероприятиях ГБУК НСО «Новосибирская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих»	К,О,С,Г,У	Орг	На всех этапах	0	2021-2025гг.	Смирнова Э.В.
1.2.	Актуализация регламента подготовки и порядка действий персонала при предоставлении услуг	К,О,С,Г,У	Орг	Первый	0	2021г.	Усубов Р.Т.
1.3.	Ознакомление новых сотрудников отделов обслуживания с регламентом подготовки и порядка действий персонала при предоставлении услуг,	К,О,С,Г,У	Орг	На всех этапах	0	2021-2025гг.	Усубов Р.Т.

	проведение индивидуальных и групповых практикумов						
1.4.	Размещение на входе в библиотеки информации с телефоном сотрудника, который при необходимости окажет помощь.	К,О	Орг	Первый	0	2021г.	Быкова Ю.В.
1.5.	Реорганизация пространства зала отраслевой литературы с целью комфортного обслуживания маломобильных групп населения	К,О	Орг.	первый	0	2021-2022г	Быкова Ю.В.
1.6.	Изготовить и установить мнемосхему (тактильный план прилегающей территории)	С	Орг	Первый	30000,0	2021г.	Мухин С.В.
2.	Приобретение технических средств адаптации						
2.1.	Оборудование видеодомофона у входа в библиотеку для МГН	К	Орг	первой	6000,0	2021г.	Мухин С.В.
2.2.	Приобретение тифлофлешплееров для работы с аудиокнигами (2 шт.)	С	Закупка	первый	60000,0	2022г.	Цыриторов Б.Б.
2.3.	Комплектование фонда медиатеки коллекцией аудиодисков, говорящих книг и аудиокниг, DVD-дисками с субтитрами и тифлокомментарием	С	Закупка	На всех этапах	10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0	2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г.	Бычкова Н.В.
2.4.	Формирование фонда обучающей литературы и электронных изданий по жестовому языку и видеопособий для обучения жестовой речи	Г	Закупка	На всех этапах	1000,0 1000,0 1000,0	2021г. 2023г. 2025г.	Бакотина О.В.
2.5.	Приобретение мобильной настольной кабины для тифлокомментатора TifloOne	С	Закупка	второй	75000,0	2025г.	Цыриторов Б.Б.
2.6.	Приобретение станции самообслуживания пользователей с регулируемой высотой для обслуживания инвалидов, передвигающихся на колясках	К	Закупка	третий	1200000,0	2025-...	Цыриторов Б.Б.

2.7.	Приобретение настольных ламп для оборудования рабочих мест для слабовидящих	С	Закупка	первый	25000,0	2022г	Цыриторов Б.Б.
3.	Работы по созданию системы информации						
3.1.	Приобретение и установка тактильных пиктограмм, мнемосхем (прилегающей территории и др.)	С	Закупка	первый	40000,0 30000,0	2021г. 2022г.	Цыриторов Б.Б.
3.2.	Оснащение ряда помещений визуальной (в крупном шрифте и рельефно-точечном шрифте Брайля) и звуковой информацией	С,Г	ТР	Первый	25000,0	2021г.	Мухин С.В.
3.3	Замена тактильной плитки, тактильных напольных указателей, тактильной противоскользящей ленты, эвакуационной люминисцентной ленты	С	Закупка	На всех этапах	50000,0 50000,0	2021- 2025г.	Мухин С.В.
	ИТОГО				1644000,00		

Состояние доступности объекта для МГН	К	О	С	Г	У
- на начало планового периода	ДУ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДУ
- на завершение 1-го этапа плана адаптации	ДУ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДУ
- на завершение 2-го этапа адаптации	ДЧИ	ДЧИ	ДЧИ	ДПИ	ДП